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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

2823/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  296.106,90 % Período: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  734,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO) RUA ANGELO BIUNDINI 132.374,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,50% 52,50%

1.3. OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO) RUA ADÃO ROMUALDO DONATO 146.320,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  5.417,39 % Período: 40,68% 59,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  11.259,54 % Período: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 136.480,05 150.825,95 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.180,72 4.620,18 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 140.660,77 155.446,13 - - - - - - - - - - 

%: 47,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 136.480,05 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.180,72 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 8.800,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 140.660,77 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 296.106,90 

Local Responsável Técnico

Nome: YANN VASCONCELOS MONTEIRO

CREA/CAU: 210772/D
Data ART/RRT: 

quarta-feira, 8 de julho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CAIANA-MG

1070743-63/2020

Total:    R$ 296.106,90

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


