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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

27048

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. Adequação e pavimentação de vias públicas 500.000,00 % Período: 12,76% 18,56% 19,83% 21,79% 27,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  1.205,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Administração Local  6.887,94 % Período: 12,76% 18,56% 19,83% 21,79% 27,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Demolição e pavimentação  349.177,98 % Período: 17,67% 17,67% 22,58% 16,11% 25,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Sinalização e acessibilidade  126.369,76 % Período: 0,00% 23,62% 2,04% 40,49% 33,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Drenagem pluvial  16.358,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,76% 18,56% 19,83% 21,79% 27,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.369,73 89.315,34 95.416,05 104.814,45 130.188,43 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.410,38 3.507,98 3.747,59 4.116,73 5.113,32 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.780,10 92.823,33 99.163,64 108.931,18 135.301,75 - - - - - - - 

%: 12,76% 31,32% 51,15% 72,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.369,73 150.685,07 246.101,12 350.915,57 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.410,38 5.918,36 9.665,95 13.782,68 18.896,00 18.896,00 18.896,00 18.896,00 18.896,00 18.896,00 18.896,00 18.896,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.780,10 156.603,43 255.767,07 364.698,25 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira

CREA/CAU: MG 161.3030/D

Data ART/RRT: MG20210715452

segunda-feira, 17 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Adequação e pavimentação de vias públicas

 Valor (R$) Parcelas:

P.M. Caiana Adequação e pavimentação de vias públicas

Caiana/MG

1.077.882-79/2021

Total:    R$ 500.000,00

Item Descrição
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