PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG
Gestão Eficiente, Governo Justo!
Administração 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E QUIOSQUES
LOCAL: PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS E PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAIANA - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)		Peso %	R$ 1,00	%	R$ 1,00	%	R$ 1,00	%	R$ 1,00	%	R$ 1,00	%
META A	QUIOSQUE NA PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS	48.907,70	18,56%		0%		0%	24.453,85	50%	24.453,85	50%		0%
META B	SERVIÇOS DIVERSOS NA PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS	63.925,35	24,25%	31.962,68	50%	31.962,68	50%		0%		0%		
META C	QUIOSQUE EM LOCAL DIVERSO	150.733,77	57,19%		0%	37.683,44	25%	37.683,44	25%	37.683,44	25%	37.683,44	50%
	TOTAIS	263.566,82	100,00%	31.962,68	12,13%	69.646,12	26,42%	62.137,29	23,58%	62.137,29	23,58%	37.683,44	14,30%
	TOTAIS ACUMULADOS			31.962,68	12,13%	101.608,79	38,55%	163.746,09	62,13%	225.883,38	85,70%	263.566,82	100,00%

Ana Paula Rizzi Oliveira
Assinado de forma digital por Ana Paula Rizzi Oliveira
Dados: 2023.07.27 22:32:00 -03'00'

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D