
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

2823/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  424.467,52 % Período: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  742,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO) RUA ANGELO BIUNDINI 193.086,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,50% 52,50%

1.3. OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO) RUA ADÃO ROMUALDO DONATO 213.429,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  5.577,65 % Período: 40,61% 59,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  11.632,37 % Período: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 47,50% 52,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 136.467,74 150.838,26 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 65.150,48 72.011,04 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 201.618,21 222.849,31 - - - - - - - - - - 

%: 47,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 136.467,74 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 65.150,48 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 137.161,52 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 201.618,21 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 424.467,52 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA

CREA/CAU: 161.303/D

Data ART/RRT: MG20210068864

quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CAIANA-MG

1070743-63/2020

Total:    R$ 424.467,52
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