
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ 1,00 Peso % R$ 1,00 % R$ 1,00 % R$ 1,00 % R$ 1,00 % R$ 1,00 % R$ 1,00 %

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 984,60               1,26% 984,60          100% 0% 0% 0% 0% 0%

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.731,55            2,21% 1.731,55       100% 0% 0% 0% 0% 0%

3 PAREDE E PAINÉIS 748,20               0,96% 748,20          100% -               0% 0% 0% 0% 0%

4 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.686,00          16,19% 6.343,00       50% 6.343,00      50% 0% 0% 0% 0%

5 REVESTIMENTOS DE PISOS  8.597,80            10,97% 0% 8.597,80      100% -               0% 0% -              0% 0%

6 ESQUADRIAS - PORTAS 10.223,84          13,05% 0% 10.223,84    100% 0% 0% 0% 0%

7 ESQUADRIA - JANELAS  / BÁSCULAS 2.417,97            3,09% 0% 2.417,97      100% 0% 0% 0% 0%

8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 8.283,11            10,57% 4.141,56       50% 4.141,56      50% 0% 0% 0% 0%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.240,45            4,14% 1.620,23       50% 1.620,23      50% 0% 0% 0% 0%

10 PINTURA INTERNA E EXTERNA 4.525,74            5,78% 50% 0% 4.525,74      100% 0% 0% 0%

11 PINTURA EM ESQUADRIAS 676,72               0,86% 0% 0% 676,72         100% 0% 0% 0%

12 ACESSÓRIOS/DIVERSOS 809,74               1,03% 0% 0% 809,74         100% 0% 0% 0%

13 COBERTURA E REDE PLUVIAL 23.049,94          29,42% 0% 11.524,97    50% 11.524,97    50% 0% 0% 0%

14 LIMPEZA GERAL 369,31               0,47% 0% 0% 369,31         100% 0% 0% 0%

15

16

TOTAIS 78.344,97          100,00% 15.569,13     20% 44.869,36    57% 17.906,48    23% -                 0% -              0% -               0%

TOTAIS ACUMULADOS 15.569,13     20% 60.438,49    77% 78.344,97    100% 78.344,97      100% 78.344,97    100% 78.344,97    100%

Observações: 

1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.

2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).

2. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE CAIANA; FARIA LEMOS E CARANGOLA - MG

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO ERNESTINA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  03 MESES

3º MÊS 4º MÊS
Item

5º MÊS 6º MÊS1º MÊS

Mauricio Pinheiro Ferreira - Prefeitura Municipal de Caiana

Gilberto Damas de Souza - Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Silas Vieira - Prefeitura Municipal de Carangola

VALOR DOS SERVIÇOS 2º MÊS


