
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO

Município: 

SERVIÇOS A EXECUTAR  

MÊS -01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.392,28            1,79% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 8.235,49            2,31% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3  FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 55.646,18          15,62% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 265.140,88        74,43% 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00

5 SERVIÇOS DIVERSOS 6.371,50            1,79% 0,00 100,00 100,00 100,00

6 SERVIÇOS FINAIS 14.426,02          4,05% 0,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL EM PERCENTUAL 356.212,35        100,00% 19,73% 19,73% 44,66% 64,39% 35,61% 100,00% 0,00% 100,00%

TOTAL REAIS 356.212,35        70.273,95          70.273,95        159.084,53     229.358,48        126.853,87       356.212,35      -               356.212,35    

356.212,35        70.273,95          70.273,95        159.084,53     229.358,48        126.853,87       356.212,35      -               356.212,35    

15  maio, 2024  

DATA

Ana Paula Rizzi Oliveira Prefeitura Municipal de Caiana

Mauricio Pinheiro Ferreira

ITEM
VALOR DOS 

SERVIÇOS 

PESO

TOTAL REAIS COM BDI 

Obra: Construção de cobertura metálica e reforma em uma quadra 

de esportes CAIANA (MG)

Data elaboração 

orçamento:  15  maio, 2024

DISCRIMINAÇÃO  DOS SERVIÇOS

Engª. Civil CREA 161.303/D
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