
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM
PESO (%) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

75,00% 25,00% 100,00%

6.492,19 2.164,06 R$ 8.656,25

81,15% 18,85% 100,00%

124.866,50 29.004,72 R$ 153.871,22

80,00% 20,00% 100,00%

67.990,57 16.997,64 R$ 84.988,21

100,00% 100,00%

28.399,81 R$ 28.399,81

100,00% 100,00%

8.823,10 R$ 8.823,10

100,00% 100,00%

33.064,08 R$ 33.064,08

                317.802,67 100,0% 131.358,69 99.159,35 87.284,63                317.802,67 

                 31.780,27 10,00%                  13.135,87                    9.915,94                    8.728,46                  31.780,27 

                349.582,94 100,00%                144.494,56                109.075,29                  96.013,09                349.582,94 

4.0
ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES E 

APARELHOS  
28.399,81 8,94%

6.0 ALAMBRADO E PORTÃO 33.064,08 10,40%

5.0 PINTURA

TOTAL GERAL

8.823,10 2,78%

TOTAL

B.D.I.  - 10%

2.0 GALPÃO 153.871,22 48,42%

3.0
ESTRUTURA, ALVENARIA E 

REVESTIMENTO
84.988,21 26,74%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, GUARITA, ESCRITÓRIO E ALAMBRADO.

LOCAL: TERRENO PÚBLICO, ESTRADA PARA ESPERA FELIZ, CAIANA-MG

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.656,25 2,72%


